

Verfasser: **Corinna Schnitzke**
 Telefon (02331) 3 73 52 66
 E-Mail: corinna.schnitzke@qm-wehringhausen.de

Lenkungskreissitzung Soziale Stadt Wehringhausen

Protokoll zur Sitzung am 04.04.2016

Datum, Uhrzeit: 04.04.2016, 19:00 Uhr
Ort: Wehringhauser Hof, Lange Str. 108
Teilnehmer: Siehe Teilnehmerliste (Anlage 1)

Details und Ergebnisse					
I = Information, B = Beschluss, U = Unterlage					
Tagesordnungspunkte	I	B	U	Wer?	Bis wann?
Vorstellung der neuen Tagesordnung					
	Die neue Tagesordnung wird als Grundlage zur Sitzung angenommen.				
TOP 1: Vorstellung neuer LK-Mitglieder					
1.2	Frau Dikilitas vom DTB ist als Vertreterin der Migrantenselbstorganisationen für den Bereich Nachbarschaft/Integration/Gemeinwesenarbeit im Lenkungskreis.				
1.3	Herr Gerisch vertritt die ev. Kirche im Bereich Nachbarschaft/Integration/Gemeinwesen.				
TOP 2: Genehmigung Protokoll der letzten Sitzung					
2.1	Herr Körner und Herr Peddinghaus fordern einen Termin mit dem QM, um die drei letzten Protokolle wegen vorliegender Fehler zu besprechen. Der Lenkungskreis stimmt diesem zu und bittet darum, dass Änderungen im Protokoll kursiv kenntlich gemacht werden und nochmals an den LK verschickt werden.				
TOP 3: Termine Beginn Baumaßnahmen					
3.1	Kinderspielplatz Rehstraße Baubeginn Ende April, Fertigstellung vor Beginn Sommerferien				
3.2	Kinderspielplatz Pelmke				

I = Information, B = Beschluss, U = Unterlage						
Tagesordnungspunkte		I	B	U	Wer?	Bis wann?
	Baubeginn Mitte Mai, Fertigstellung vor Beginn Sommerferien					
3.3	Rollschuhplatz Dömbergstr. Baubeginn Ende Juni, Fertigstellung nach den Sommerferien					
3.4	Sitzplatz Villa Post Baubeginn in den Sommerferien, Fertigstellung Ende August					
3.5	Herr Goldbach schlägt vor das, dass das QM zur Fertigstellung der Spielplätze, zusätzlich zu den Pressemitteilungen, in Kooperation mit RTW, Falken und Paulazzo ein Fest organisiert.					
3.6	Die Auswertung des zweiten Workshops Wilhelmsplatz liegt Ende der Woche vor. Die Ausschreibung wird Mitte April vorgenommen und eine Vorstellung der Entwürfe wird im August 2016 erfolgen.					
3.7	Frau Haasler bittet die Verwaltung der Stadt Hagen darum, alle Unterlagen, die den Wilhelmsplatz betreffen, rechtzeitig an die Mitglieder des LK zu versenden, um Verzögerungen im Ablaufplan zu vermeiden.					
3.8	Bohne S. Peddinghaus fragt an, ob ein Unterstand schon jetzt auf der Fläche „Bohne“ aufgestellt werden kann. H. Stahlhut wird diesen Vorschlag an die zuständigen Planer weitergeben.					
3.9	Herr Klippert bittet um eine Übersicht der bereits getätigten Ausgaben.					
3.10	Frau Keller führt aus, dass zurzeit noch kein Bewilligungsbescheid für den Bodelschwinghplatz vorliegt und daher noch keine Terminierung zum Beginn der Baumaßnahme erfolgen kann.					
TOP 4: Anträge an den Verfügungsfonds						
4.1	Anschaffung Hochdruckreiniger Dieser Antrag beinhaltet die Anschaffung eines Hochdruckreinigers und eines Stromaggregats. Die Anschaffung der Geräte wird nach Abstimmung in zwei getrennten Anträgen beantragt. Der Antrag Hochdruckreiniger wird auf die nächste LK-Sitzung vertagt. Antrag Stromaggregat					

I = Information, B = Beschluss, U = Unterlage						
Tagesordnungspunkte		I	B	U	Wer?	Bis wann?
	Abstimmung: 16 x ja, 1 x Enthaltung					
4.2	Nachbarschaftstreffen: Elternberatung (SJD-Die Falken, UB Hagen) Abstimmung: 16 x ja, 1 x Enthaltung					
4.3	urban Gardening: interkulturelle Kindergruppe Abstimmung: 14 x ja, 1 x Enthaltung					
4.4	urban Gardening: Erstbepflanzung Wilhelmsplatz am Tag der Städtebauförderung (21.05.) Vor der Abstimmung erklären sich Die Falken als Kooperationspartner dazu bereit ihr Honorar von 1.000 € auf 500 € zu kürzen. Die Antragssumme ist nun 1.300 €. Abstimmung: 11 x ja, 1 x nein, 5 x Enthaltung					
4.5	Repair Cafe Dieser Antrag wird aufgrund diverser offener Fragen (Räumlichkeiten, Nachhaltigkeit) auf die nächste LK-Sitzung vertagt.					
4.6	Stadtteilstadt am 03.07. (Pelmke e.V.) Die Antragssumme wird auf 3.999 € geändert. Abstimmung: 15 x ja, 1 x Enthaltung					
4.7	urban Gardening Utensilien Abstimmung: 15 x ja, 2 x Enthaltung					
	Herr Göbel fragt die Beschilderungsmöglichkeiten/Signalgebung im Bereich der Feuerausfahrt auf der Lange Str. nach. Herr Stahlhut führt aus, dass die Beschilderung/Signalgebung nur dann effektiv wäre, wenn sie auch auf dem Bergischen Ring angebracht würde. Die Signalgebung wird im Rahmen der Planung und Umsetzung des 2. Bauabschnitts Lange Straße umgesetzt.					
TOP 5: Sprecherkreis: Bedarf und evtl. Ernennung						

		I = Information, B = Beschluss, U = Unterlage				
Tagesordnungspunkte		I	B	U	Wer?	Bis wann?
5.1	Die vorgenommene Abstimmung ergibt, dass kein Sprecherkreis ernannt wird.					
TOP 6: Vorabkonzept für den Tag der Städtebauförderung am 21.05.2016/neuer Termin STK						
6.1	<p>Da eine Zusammenlegung Tag der Städtebauförderung und Stadtteilkonferenz nicht gewünscht ist, wird ein neuer Termin für die Stadtteilkonferenz für Ende Oktober/Anfang November 2016 festgelegt.</p> <p>Ein Terminvorschlag wird mit der Einladung zur nächsten Lenkungskreissitzung verschickt.</p> <p>Herr Goldbach schlägt vor für diese Veranstaltung wieder die Räumlichkeiten der Kath. Kirchengemeinde St. Michael zu nutzen.</p>					
Sonstiges						
	<p>T. Wichmann weist darauf hin, dass im Vergleich zu anderen Hagener Stadtteilen in Wehringhausen zu wenig Glas- und Papiercontainer im Verhältnis zur Einwohnerzahl vorhanden sind. Zurzeit gibt es 6 Altglas- und 5 Altpapiercontainer.</p> <p>In Wehringhausen sind jedoch aufgrund der Vorgaben zur Aufstellung der Container wenige Flächen dafür geeignet.</p> <p>Frau Haasler wird dieses Thema im Arbeitskreis Stadtsauberkeit ansprechen.</p> <p>J. Klippert sieht seitens des HEB keine Bereitschaft zur Sammlung von Glas und Papier.</p>					
	M. Körner bittet um eine Kostenaufstellung, aus der ersichtlich ist wieviel Geld noch für Baumaßnahmen vorhanden ist.					

Hagen, 19.04.2016

Corinna Schnitzke

Ort, Datum

Protokollführer

Anlage 1: Teilnehmerliste