

Verfasser: Jennifer Schmandt
 Telefon (02331) 3735266
 E-Mail: Jennifer.schmandt@qm-wehringhausen.de

Lenkungskreissitzung Protokoll zur Sitzung am 22.01.18

Datum, Uhrzeit: 22.01.18, 18:00 Uhr
Ort: Pelmke, Pelmkestr. 14, 58089 Hagen
Teilnehmer: Siehe Anlage 1

Details und Ergebnisse					
I = Information, B = Beschluss, U = Unterlage					
Tagesordnungspunkte	I	B	U	Wer?	Bis wann?
Eröffnung der Lenkungskreissitzung durch Reinhard Goldbach					
TOP 1: Protokoll					
1.1	Das Protokoll der letzten Lenkungskreissitzung wird angenommen.				
TOP 2: GWG Block					
2.1	<ul style="list-style-type: none"> Reinhard Goldbach teilt mit, dass die BV Mitte ein B-Planverfahren eingeleitet hat. Am 01.03. findet ein Sonderlenkungskreis zum GWG Block statt, wo Vertreter der GWG und der Stadt Hagen Fragen zu der Thematik beantwortet werden. Die Lenkungskreismitglieder und Bürger haben die Möglichkeit, bis zum 15.02., ihre Fragen an die GWG und die Stadt, beim Team des Quartiersmanagements einzureichen. 				
TOP 3: Informationen der Verwaltung/ Stand der Baumaßnahmen					
3.1	<ul style="list-style-type: none"> Die Baumaßnahmen am Bodelschwinghplatz werden voraussichtlich im Mai abgeschlossen sein. Eine weitere Sperrung des Tunnels Augustastr. ist derzeit nicht geplant, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für die Wehringhauser Str.. Sollte es zu einer Sperrung 				

Tagesordnungspunkte		I	B	U	Wer?	Bis wann?
	<p>kommen, werden die Bürger frühzeitig über die Presse informiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Da sich die abgespannte Beleuchtung am Bodelschwingplatz in einem nicht erhaltenswerten Zustand befindet und die geplanten Bodenstrahler sehr anfällig für Vandalismus sind, soll das geplante Beleuchtungskonzept geändert werden. Die Beleuchtung des Platzes soll, nach der neuen Planung, ausschließlich über Mastleuchten erfolgen. Die Mehrkosten für die alternative Beleuchtung belaufen sich auf ca. 40.000,00 EUR. Die Finanzierung erfolgt nicht aus Fördergeldern der „Sozialen Stadt“, sondern aus städtischen Mitteln. Da am 07.02. in der BV Mitte über das Beleuchtungskonzept entschieden werden soll, bittet Peter Stahlhut die Lenkungskeismitglieder um ein Votum, welches der BV Mitte vorgelegt werden kann. → Der Lenkungskreis beschließt über die Beleuchtung innerhalb eines Umlaufverfahrens zu entscheiden, da noch weitere Unterlagen für eine Entscheidungsfindung benötigt werden. Peter Stahlhut wird dem Lenkungskreis die Beleuchtungspläne und eine Kostenaufstellung, per E-Mail, zur Verfügung stellen. Aufgrund der zeitnah benötigten Entscheidung erklärt sich der Lenkungskreis damit einverstanden, dass das Umlaufverfahren zeitlich verkürzt durchgeführt wird. • Die Bauarbeiten am Wilhelmsplatz sollen im Mai beginnen. Auf dem Eigentümerstammtisch am 01.02. können Fragen an Frau Schneider von der Stadt Hagen und Herrn Skura vom WBH gestellt werden. • Dieses Jahr soll der Förderantrag zur Neugestaltung der Schulhöfe der Emil-Schumacher- Schule und der Janusz-Korczak-Schule gestellt werden. Es werden zwei Planungsworkshops stattfinden, welche im Vorfeld noch bekannt gegeben werden. • Auf der Langestr. wurde die Parkbeschilderung auf eine Parkdauer von zwei Stunden geändert. 					
TOP 4: Sachstandsbericht QM						
4.1	<ul style="list-style-type: none"> • Am 14.02. wird das QM zum Kreativen Tisch einladen. An diesem Tag soll auch ein Mitglied gewählt 					

I = Information, B = Beschluss, U = Unterlage						
Tagesordnungspunkte		I	B	U	Wer?	Bis wann?
	<p>werden, welches für den Lenkungskreis entsandt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> Am 24.02. findet die 5. Stadtteilkonferenz in der Paulusgemeinde statt. Die vorläufigen Tops sind: <ol style="list-style-type: none"> Vorstellung INSEK Informationen Bauprojekte Wehringhausen Codex Wahl der Bürgervertreter für den Lenkungskreis Messe und Arbeitsgruppen zu den bisher durchgeführten Verfügungsfondsanträgen und Ideenentwicklung für mögliche neue Verfügungsfondsanträge 					
TOP 5: Mögliche Verfügungsfondsanträge						
5.1	<ul style="list-style-type: none"> Der DTB hat fristgerecht einen Folgeantrag für den Wehringhauser Chor eingereicht. Aufgrund der zurückliegenden Urlaubszeit konnte der Antrag noch nicht vollständig geprüft werden. Der Lenkungskreis stimmt einer Abstimmung per Umlaufverfahren zu. Die zur Verfügung stehenden Fördermittel wird das QM in den kommenden Tagen an den Lenkungskreis bekanntgeben. Die Abrechnung von Verfügungsfondsprojekten erfolgt in Zukunft nur noch direkt über die Stadt. Die Abrechnung einzelner Rechnungen und Belege, im Rahmen eines Gesamtprojektes, wird nicht mehr akzeptiert. Verfügungsfondsprojekte werden nach Abschluss mit der Stadtverwaltung abgerechnet. Bei einer besonders hohen Fördersumme kann die Stadt eine 50%ige Vorfinanzierung gewähren, welche zwingend im Vorfeld abgesprochen werden muss. 					
TOP 6: Wehringhausen Codex						
6.1	Der Wehringhausen Codex wird auf der Stadtteilkonferenz vorgestellt.					
Termin der Folgesitzung: 15.05.2018, 18:00 Uhr						

Hagen, 16.02.2018

Jennifer Schmandt

Ort, Datum

Protokollführer, Name / Abteilung